



برنامه عملیاتی
دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش
الکترونیکی
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ریاست دانشکده مجازی: دکتر مجیدرضا فرخی
مسئولین پایش برنامه:
دکتر مانوش مهربانی
دکتر زهرا
کریمیان

تاریخ آخرین پایش: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان نشاط، مجتمع سالن‌های همایش‌های علمی صدرا وسینا، طبقه دوم

برنامه عملیاتی

گروه یادگیری الکترونیکی

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی		سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه سلامت					
I-2: هدف بینابینی: ارتقا کمی و کیفی گروه یادگیری الکترونیکی							
O5: هدف اختصاصی: افزایش جذب دانشجویان کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی به ۱۵ نفر				شاخص: انجام شد/ نشد تعداد دانشجوی جذب شده در سال ۹۷ به ۱۵			
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت
	انجام شد	انجام نشد					
A							
		✓			نیمه خرداد ۹۷	گروه یادگیری الکترونیکی	برگزاری جلسات سیاست گذاری جهت تعیین زمان پذیرش دانشجو از اعضا هیئت علمی در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش از طریق آزمون سراسری
		✓			خرداد ۹۷	خانم معلمی	اطلاع رسانی و ارسال فراخوان به دانشگاه های کشور
		✓			خرداد ۹۷	"	اطلاع رسانی و ارسال فراخوان به روزنامه خبر
		✓			"	"	اطلاع رسانی و ارسال فراخوان به مراکز درمانی و دانشکده های دانشگاه
		✓			تیر ۹۷	گروه یادگیری الکترونیکی	برنامه ریزی برای پذیرش دانشجو در ترم مهر از طریق آزمون سراسری و در بهمن از اعضا هیات علمی متقاضی
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							
عامل اثر گذار بر روی این شاخص تقاضای اعضای محترم هیئت علمی است. این تقاضا خوشبختانه در سال ۹۷ کافی بود اما برای سال های آینده و به ویژه با توجه به ریزش ها لازم است سیاست های تشویقی برای مشارکت آنان برنامه ریزی و اجرا شود.							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

سیاست: کاربری فناوری اطلاعات در فرایندهای آموزشی		G1: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی						
2-ا: هدف بینابینی: کاربری دانش علوم پزشکی								
O1: هدف اختصاصی: تدوین فرآیند ارتقاء کیفی امور آموزشی گروه یادگیری الکترونیکی				شاخص: انجام شد/نشده - ارائه گزارش و فرآیند نهایی دوره تا پایان سال ۹۷				
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	
					انجام شد	انجام نشد		
A1 بررسی وضعیت موجود								
۱	گردآوری مستندات موجود	۹۷/۶/۳	۹۷/۶/۱۰	-		✓		
۲	نظرسنجی از دانشجویان ورودی های مختلف	۹۷/۶/۱۱	۹۷/۷/۱۱	-		✓		
۳	نظرسنجی از اساتید	۹۷/۷/۱۲	۹۷/۷/۱۹	-		✓		
A2 تحلیل وضعیت در جهت ارتقاء کیفی								
۲	تعیین انطباق مشکلات موجود با هر مرحله از فرآیند	۹۷/۷/۲۰	۹۷/۸/۲۰	-				
A3 تدوین فرآیند								
۱	تهیه مستندات لازم بر اساس نیازها	۹۷/۸/۲۱	۹۷/۹/۲۱	-		✓		
۲	تدوین برنامه گام به گام ترم	۹۷/۹/۲۲	۹۷/۱۰/۲۲	-		✓		
۳	تدوین فرآیند ثبت نام تا فارغ التحصیلی	۹۷/۱۰/۲۳	۹۷/۱۰/۲۳	-		✓		
۴	ارائه راه حل های مورد نیاز	۹۷/۱۰/۲۴	۹۷/۱۱/۲۴	-		✓		
۵	ارائه گزارش وضعیت به مدیر گروه و رییس دانشکده	۹۷/۱۱/۲۵	۹۷/۱۲/۲۵	-		✓		
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]								
این هدف اختصاصی در جلسات متعدد بارش فکر در گروه و با حضور کلیه اعضای هیئت علمی صورت پذیرفت و در نهایت فرآیند ثبت نام تا فارغ التحصیلی دانشجویان بدست آمد که تا پایان سال به دانشجویان ارائه خواهد شد و نظرات آن ها گردآوری و تحلیل خواهد شد.								

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه سلامت		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی					
بینا-بینی: انتقال دانش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی							
شاخص: انجام شد/ نشد تعداد ژورنال کلاب برگزار شده تقسیم بر ۶			O5: هدف اختصاصی: برگزاری ماهانه ژورنال کلاب حداقل ۶ بار در سال				
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A	برنامه ریزی و برگزاری جلسات ژورنال کلاب مجازی						
۱	تماس با دانشجویان فعال جهت ارائه ژورنال کلاب	مستمر	-		✓		
۲	تماس با افراد شاخص این حوزه جهت ارائه ژورنال کلاب	مستمر	مستمر		✓		
۳	اطلاع رسانی به دانشجویان جهت برنامه ریزی حداقل یک ارایه در طول تحصیل	مستمر	-		✓		
۴	اطلاع رسانی برگزاری ژورنال کلاب روی سایت دانشگاه	مستمر	-		✓		
۵	هماهنگی زمان و تجهیزات لازم	مستمر			✓		
	اختصاص گواهی به دانشجویان ارائه دهنده جهت تشویق				✓		
۶	"	مستمر			✓		
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه سلامت تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی						
2-1: هدف بینابینی: انتقال دانش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی								05: هدف اختصاصی: افزایش منابع الکترونیکی و چاپی به میزان ۱۰٪
تجزیه و تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف		پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت
		انجام نشد	انجام شد					
							خانم کریمی	A به روز رسانی منابع موجود در کتابخانه
					-	خرداد ۹۷	خانم کریمی	۱ هماهنگی با اساتید دوره جهت تهیه لیست کتب مورد نیاز دانشکده جهت سفارش کتاب
							دکتر فرخی - خانم حقیقی	تامین منابع مالی جهت خرید کتاب
		✓		پس از تهیه کتب	مستمر	مستمر	"	۲ به روز رسانی بانک موجود از طریق جستجوی اینترنتی و هماهنگی با اساتید
							دکتر ظریف صناعی	۳ تایید فهرست تهیه شده
					مستمر	مستمر	خانم کریمی	۴ بارگذاری کتب جدید روی کتابخانه سیستم مدیریت یادگیری
					مستمر	پس از تهیه کتب	"	۵ به روز رسانی فهرست مجلات گردآوری شده منبع باز مرتبط روی سیستم مدیریت یادگیری و سایت دانشکده
					مستمر	مستمر	"	۶ مرتب نمودن منابع موجود در کتابخانه مطابق با کتابخانه های دانشگاه
								برنامه ریزی جهت خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب
پایش: [ابیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]								

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه سلامت		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی					
2-1: هدف بینابینی: تولید و نشر یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی							05: هدف اختصاصی: انجام حداقل سه فعالیت های پژوهشی به ازای هر عضو هیات علمی
تخلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت
	انجام نشد	انجام شد					
A1 افزایش کمی طرح های پژوهشی							
		✓			ابتدای هر سال	دکتر ظریف صنایعی	به روز رسانی اولویت های پژوهشی دانشکده
		✓			ابتدای هر فصل	"	تشکیل جلسات جهت بررسی و تصویب عناوین جدید
		✓			"	"	پایش روند اجرای طرح های پژوهشی
		✓				خانم فخرزاد	انجام فرآیند داورای طرح های پژوهشی
A2 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی							
		✓			مستمر	دکتر ظریف صنایعی - هدی فخرزاد	اطلاع رسانی کنگره های مرتبط و بارگذاری لینک آن روی سایت مجله و دانشکده
		✓				دکتر فرخی - خانم حقیقی	تامین بودجه رفت و آمد و هزینه اسکان
A3 چاپ مقاله در مجلات معتبر							
		✓			"	دکتر ظریف صنایعی مدرسین	پیگیری طرح های پژوهشی دانشکده و پایان نامه های پایان یافته تا به چاپ رسیدن در ژورنال های معتبر
		✓					تهیه بانک مقالات منتشر شده
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه سلامت تسهیل ارتباطات و تعاملات بین دانشگاه ها و مراکز ذی ربط		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی					
2-1: هدف بینا-بینی: ارتقا کمی و کیفی گروه یادگیری الکترونیکی							05: هدف اختصاصی: پشتیبانی از دانشجویان
شاخص: انجام شد/ نشد							
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت
	انجام شد	انجام نشد					
							آماده سازی دانشجویان و پشتیبانی از آنان در طول دوره
		✓			ابدای ترم	گروه یادگیری الکترونیکی	برگزاری کارگاه توجیهی جهت دانشجویان جدیدالورود
		✓			تابستان ۹۷	"	به روز رسانی راهنمای گام به گام جهت اساتید و دانشجویان دوره جهت کار با کلاس مجازی
		✓			قبل از شروع هر ترم در طول سال	مدرسین دوره خانم معلمی	تعیین ساعت مشاوره آموزشی آنلاین و حضوری و اطلاع رسانی به دانشجویان
		✓			قبل از شروع هر ترم در طول سال	"	تعیین شیوه برقراری ارتباط و مشاوره آنلاین و اطلاع رسانی به دانشجویان: فورم و ایمیل
		✓			قبل از شروع هر ترم در طول سال	خانم معلمی	معرفی پشتیبان فنی LMS و کلاس مجازی
		✓			قبل از شروع هر ترم در طول سال	خانم معلمی – پشتیبان فنی	تعیین ساعات مشاوره آنلاین و حضوری و برطرف سازی مشکلات فنی
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							

برنامه عملیاتی

معاونت آموزشی

(توسعه آموزش مجازی در رشته های حضوری)

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی گروه توسعه یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت		G1: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی					
							2-: هدف بینابینی: تامین زیرساخت توسعه آموزش علوم پزشکی
شاخص: تصویب ساختار - انجام شد/نشده				O1: هدف اختصاصی: تشکیل گروه توسعه آموزش های مجازی			
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت
	انجام نشد	انجام شد					
							A1 تدوین ساختار و فرآیندهای گروه
		✓	-	۹۷/۳/۳	۹۷/۲/۳	دکتر مهرابی	۱ بررسی گروه توسعه دانشگاه تهران
		✓	-	۹۷/۴/۴	۹۷/۳/۴	دکتر مهرابی	۲ تدوین اسناد و فرآیندهای لازم
		✓	-	۹۷/۱۰/۵	۹۷/۴/۵	دکتر فرخی و دکتر مهرابی	۳ پیگیری تشکیل ساختار
پایش: [ابیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							
این هدف اختصاصی به طور کامل انجام شده است و در انتظار پاسخ معاونت محترم آموزشی برای تایید نهایی ساختار هستیم. خوشبختانه همزمان با این برنامه نامه معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشتی را مبنی بر تشکیل گروه های مجازی در سطح کشور دریافت کردیم که سبب تسریع در مراحل اجرایی شد.							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی ورود به دانشکده ها و گروه ها

G2: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی		سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت ترویج استفاده از فناوری ها و تجهیزات نوین آموزشی (شبیه سازها، Skill Lab و ...)					
O1: هدف اختصاصی: توسعه آموزش های مجازی در گروه ها و دانشکده های دانشگاه سالانه ۱۰٪		شاخص: تعداد واحدهای مجازی شده به تعداد کل واحدهای نظری					
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A1 تکمیل برنامه ورود به دانشکده ها و گروه ها							
۱	برگزاری یک جلسه با رابطین هیات علمی گروه های بالینی	دکتر مهرابی + خانم معلمی	۹۷/۷/۲۱	۹۷/۷/۲۷	-	✓	
۲	برگزاری یک جلسه با رابطین هیات علمی گروه های پایه	دکتر مهرابی + خانم معلمی	۹۷/۷/۲۸	۹۷/۸/۴	-	✓	
۳	برگزاری یک جلسه با رابطین هیات علمی سایر دانشکده ها	دکتر مهرابی + خانم معلمی	۹۷/۸/۵	۹۷/۸/۱۱	-	✓	
۴	تماس با گروه های باقیمانده و تعیین وقت	خانم معلمی	۹۷/۸/۱۲	۹۷/۸/۱۸	-	✓	
۵	تشکیل جلسات آموزشی اولیه با گروه های باقیمانده	دکتر مهرابی	۹۷/۸/۱۹	۹۷/۹/۲	-	✓	
۶	صدور و ارسال گواهی شرکت در جلسه	خانم معلمی	۹۷/۹/۳	۹۷/۹/۹	-	✓	
A2 برنامه ریزی دانشکده های پایلوت (دانشکده پرستاری و توانبخشی)							
۱	تشکیل جلسه اولیه با دانشکده ها	دکتر مهرابی + خانم معلمی	۹۷/۹/۱۰	۹۷/۹/۲۳	-	✓	
۲	تعیین اولویت های آموزش های مورد نظر	دکتر مهرابی	۹۷/۹/۲۴	۹۷/۹/۳۰	-	✓	
۳	ارائه برنامه آموزشی مستمر	دکتر مهرابی با همکاری اعضای هیات علمی	مبتنی بر نتایج نیازسنجی	-	ساخت محتواها (به ازای هر محتوا حدود ۲ میلیون)	✓	
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							
در رابطه با این هدف اختصاصی ورود به تمام دانشکده ها و گروه ها به پایان رسید در حال حاضر کلیه دانشکده ها زیر ساخت فناوری مورد نیاز و کارشناسان آموزشی و فنی و رابطین هیات علمی آموزش دیده دارند. گزارش این فعالیت به ریاست محترم دانشگاه ارائه شد و مقرر شد جلسه ای با حضور ایشان برای ادامه فعالیت ها تشکیل گردد. در انتظار تعیین وقت جلسه از سوی دفتر محترم ریاست دانشگاه هستیم. A1 و زیرمجموعه ۱ و ۲ منوط به تشکیل این جلسه است. برای هر دو دانشکده پایلوت بعلاوه پیراپزشکی که اظهار تمایل کرده بودند جلسات آموزشی گام بعد یعنی شیوه تبدیل واحدها به فرمت ترکیبی برگزار گردید دانشکده ها برنامه های خود را ارائه نمودند و در حال تولید محتواهای مربوطه هستند.							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی معاونت آموزشی دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت		G4: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی					
2-: هدف بینابینی: تامین زیرساخت توسعه آموزش علوم پزشکی							
شاخص: تعداد گروه های ارزیابی شده به کل گروه ها				O1: هدف اختصاصی: ارزیابی بیرونی ۴ گروه مجازی (ارزیابی بیرون از درون) توسط دانشکده مجازی			
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A1 برنامه ریزی							
۱	تشکیل جلسه داخلی	۹۷/۱۰/۱	۹۷/۱۰/۷			✓	
۲	تعیین ارزیاب ها	۹۷/۱۰/۸	۹۷/۱۰/۱۴			✓	
۳	تعیین زمان بازدید از گروه ها	۹۷/۱۰/۱۵	۹۷/۱۰/۲۱			✓	
۴	اعلام زمان بازدید به گروه ها	۹۷/۱۰/۲۲	۹۷/۱۰/۲۸			✓	
A2 بازدید از گروه ها							
۱	-گروه mph سیاست گذاری سلامت	۹۷/۱۰/۲۹	۹۷/۱۱/۵			✓	
۲	-گروه آموزش پزشکی	۹۷/۱۱/۶	۹۷/۱۱/۱۲			✓	
۳	-گروه mph پزشک خانواده	۹۷/۱۱/۱۳	۹۷/۱۱/۱۹			✓	
۴	-گروه آموزش جامعه نگر در نظام سلامت	۹۷/۱۱/۲۰	۹۷/۱۱/۲۶			✓	
A3 تهیه گزارش نهایی و ارسال بازخوردها به مسئول دانشکده و گروه ها							
۱	تهیه گزارش	۹۷/۱۱/۲۷	۹۷/۱۲/۳				
۲	تحلیل نقاط ضعف و قوت	۹۷/۱۲/۴	۹۷/۱۲/۱۷				
۳	بازخورد به مدیران گروه ها	۹۷/۱۲/۱۸	۹۷/۱۲/۲۴				
پایش: [ایبان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							
<p>طی تماس تلفنی که با گروه ها انجام شد (سیاست گذاری سلامت و آموزش پزشکی) مشکلات متعددی در مورد نحوه اجرای برنامه های مجازی از جمله پایان نامه های مجازی و وضعیت حق التدریس ها وجود دارد که به نظر ضروری تر از چک لیستی که توسط خود گروه ها قبلا تکمیل شده است می باشد لذا تغییر جهت برنامه به دلیل این مساله صورت پذیرفت جلسات اولیه در معاونت محترم آموزشی دانشگاه برگزار شد و این دو مساله در حال پیگیری است.</p>							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی معاونت آموزشی دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت		G3: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی						
								2-: هدف بینابینی: تامین زیرساخت توسعه آموزش علوم پزشکی
شاخص: تصویب حداقل یکی از رشته های ارسال شده				O1: هدف اختصاصی: تصویب حداقل یکی از رشته های مجازی				
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت	A1
	انجام نشد	انجام شد						
							مجازی سازی رشته های موجود	
					مستمر	دکتر کریمیان	برنامه ریزی مدیریت آموزش عالی در نظام سلامت	۱
		✓			مستمر	دکتر مهربانی	تکنولوژی آموزشی	۲
		✓			مستمر	دکتر ظریف صنایعی	دکترای برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی	۳
					مستمر	دکتر نگهبان	کوریکولوم کتابداری	۴
					مستمر	دکتر فرخی	پژوهش های بالینی	۵
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]								
دو رشته ارشد تکنولوژی آموزشی و دکتری برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی خوشبختانه مجوز هیئت مورد آموزش پزشکی را دریافت کرد. در حال حاضر در انتظار بازدید از دانشکده برای تایید نهایی هستیم.								

برنامه عملیاتی

معاونت آموزشی

(تولید محتوای الکترونیکی)

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی واحد تولید محتوای دانشکده مجازی

هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی		سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت					
1-1: هدف بینابینی: تولید و نشر دانش علوم پزشکی							
O1: تولید مولتی مدیای آموزشی بر اساس تقاضا (در فرآیند طولانی تر)		شاخص: تعداد محتواهای تولید شده تقسیم بر تعداد محتواهای تقاضا شده					
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A1	تولید و ارایه مولتی مدیای آموزشی						
A1-1	برنامه ریزی و طرح در جلسه و امضای قرارداد	دکتر مانوش مهربانی	زمان درخواست	یک هفته بعد	*		
A1-2	طراحی متن آموزشی	مریم فخرزاد	زمان تحویل متن	هفته بعد 3	*		
A1-3	تهیه عناصر دیداری- شنیداری	مهندس محمد جواد زمردیان	پس از تایید متن آموزشی	۲ هفته بعد	*		
A1-4	تهیه سناریوی آموزشی	تیم سناریو نویسی	پس از تایید صوت	۲ هفته بعد	*		
A1-5	ساخت مولتی مدیا	تیم سازنده	پس از تهیه سناریو آموزشی	۴۵ روز بعد	*		البته در مورد ۴ درس دکتر فریور این روند طولانی تر شد زیرا توسط دانشجویان در حال آموزش در حال انجام است.
A1-6	ارزشیابی اولیه توسط سناریست	سناریست درس	پس از تحویل فایل ساخته شده	۱۴ روز بعد	*		
A1-7	ارزشیابی نهایی و کنترل فنی	مهندس محمد جواد زمردیان	پس از تایید سناریست	۱۴ روز بعد	*		
A1-7	ارایه مولتی مدیا	مرجان طلوع	پس از کنترل فنی	۱۴ روز بعد	*		
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی واحد تولید محتوای دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی					
1-1: هدف بینابینی: تولید و نشر دانش علوم پزشکی							
شاخص: تعداد محتواهای تولید شده تقسیم بر ۲۰				O1: تولید مولتی مدیای آموزشی (در فرآیند سریع ARTICULATE STUDIO)			
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A1	تولید و آرایه مولتی مدیای آموزشی						
A1-1	برنامه ریزی و طرح در جلسه و امضای قرارداد	دکتر مانوش مهربابی	یک هفته بعد		*		
A1-2	طراحی پاورپوینت آموزشی	مریم فخرزاد	۳ هفته بعد		*		
A1-3	تهیه عناصر دیداری- شنیداری	مهندس محمد جواد زمردیان	۲ هفته بعد		*		
A1-5	ساخت مولتی مدیا	تیم سازنده	۷ روز بعد		*		
A1-7	ارزشیابی نهایی و کنترل فنی	مهندس محمد جواد زمردیان	۱۴ روز بعد		*		
A1-8	ارایه مولتی مدیا	مرجان طلوع	۱۴ روز بعد		*		
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی واحد تولید محتوای دانشکده مجازی

هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی		سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت					
1-1: هدف بینابینی: تولید و نشر دانش علوم پزشکی							
O1: تولید مولتی مدیای آموزشی بر اساس تقاضا (در فرآیند سریع CAMTASIA)		شاخص: تعداد محتواهای تولید شده تقسیم بر ۳۰					
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A1	تولید و ارایه مولتی مدیای آموزشی						شاخص به دست آمده ۰/۷+ بود.
A1-1	برنامه ریزی و طرح در جلسه و امضای قرارداد	دکتر مانوش مهربانی	زمان درخواست	یک هفته بعد	*		۲۱ پروژه در سال ۹۷ انجام شده، این تعداد تقاضا شده که بر اساس تقاضا، محتوا تهیه شده است.
A1-3	دریافت فایل درس و تهیه عناصر دیداری- شنیداری	تیم سازنده	روز مراجعه	روز مراجعه	*		
A1-5	ساخت مولتی مدیا	تیم سازنده	پس از اتمام ضبط عناصر دیداری	۳ روز بعد	*		
A1-7	ارزشیابی نهایی و کنترل فنی	مهندس محمد جواد زمردیان	پس از ساخت	۷ روز بعد	*		
A1-8	ارایه مولتی مدیا	مرجان طلوع	پس از کنترل فنی	۱۴ روز بعد	*		
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی واحد تولید محتوای دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی						
1-1: هدف بینابینی: تولید و نشر دانش علوم پزشکی								
شاخص: تدوین دوره کوتاه مدت (نهایی)				O1: هدف اختصاصی تدوین بسته آموزشی کوتاه مدت ویژه نرم افزارهای تولید محتوا و بارگذاری روی LMS				
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	
					انجام شد	انجام نشد		
A1	تدوین برنامه بسته آموزشی مهارتی							
A1-1	تشکیل جلسات کمیته علمی و فنی	۱ مهر ۹۷	۱۴ آبان ۹۷		*			
A1-2	تهیه طرح بسته آموزشی	پس از تصمیم گیریهای جلسات	پس از تصمیم گیریهای جلسات		*		دو بسته آماده است. بسته سوم مصوب شد در سال ۹۸ تهیه گردد.	
A1-3	تشکیل جلسات کمیته علمی جهت طراحی ارزشیابی	۱ آذر ۹۷	۲۱ آذر ۹۷		*			
A1-4	طراحی ارزشیابی بسته و دوره آموزشی	پس از تصمیم گیریهای جلسات	تا پایان سال ۹۷					
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]								
در حال حاضر مسیر یادگیری ایجاد شده است طرح نهایی در حال اجرا است.								

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی واحد تولید محتوای دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت		هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی						
هدف 3-ا: هدف بینابینی: تولید و نشر دانش علوم پزشکی								
شاخص: انجام شد/انجام نشد				هدف اختصاصی: تدوین پروپوزال ارتقاء کیفیت فرایند محتوا بر اساس پژوهش کیفی اقدام پژوهی				
تجزیه و تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت	A1
	انجام شد	انجام نشد						
							تدوین پروپوزال	A1-1
		*		۳ مهر ۹۷	۳ شهریور ۹۷	دکتر مهرابی	تشکیل تیم تحقیق	A1-1
مقرر شد پس از جلسه با مشاور وظایف تعیین شود.		*		۳ مهر ۹۷	۳ شهریور ۹۷	دکتر مهرابی و مریم فخرزاد	شرح و تقسیم وظایف	A1-2
	*			۳ آذر ۹۷	۳ مهر ۹۷	تیم اجرایی	تدوین قسمتهای مختلف پروپوزال	A1-3
	*			۳ دی ۹۷	۳ آذر ۹۷	تیم اجرایی	یکپارچه سازی و ارسال به پژوهشیار	A1-4

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

متأسفانه علیرغم پیگیری های متعدد همکار اصلی این پروژه موفق به شرکت در جلسات نشد و ناچار به تشکیل مجدد تیم تحقیقاتی شدیم پروپوزال با عضو جدید در حال تکمیل است.

برنامه عملیاتی

EDO دانشکده مجازی

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

سیاست: توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاهها در کاربست فناوری نوین		هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی					
2-1: هدف بینا-بینی: انتقال دانش علوم پزشکی							
05: هدف اختصاصی: برگزاری دوره آموزشی پیشرفته آشنایی با نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی ویژه کلان منطقه							۵
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A1 طراحی							
۱	مکاتبات و فراخوان به دانشگاههای کلان منطقه ۵	دکتر زهرا کریمیان	اول اردیبهشت ۹۷	۱۵ اردیبهشت ۹۷		✓	
۲	تشکیل کمیته علمی برای تعیین محتوا و برنامه ریزی دوره	کمیته علمی	۱۵ اردیبهشت ۹۷	۲۰ اردیبهشت ۹۷		✓	
۳	تهیه و گردآوری نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای دوره	گروه فناوری با مسئولیت خانم بنان زاده	۲۰ اردیبهشت ۹۷	۱۰ خرداد ۹۷		✓	
۴	طراحی پوستر و بارگذاری نرم افزارها بر روی وب سایت	خانم طلوع + آقای عباس نیا	۲۰ اردیبهشت ۹۷	۱۰ خرداد ۹۷		✓	
۵	تهیه بروشورهای آموزشی، پمفلت ها، و راهنماهای آموزشی	دکتر زهرا کریمیان	۱۵ اردیبهشت ۹۷	۳۰ اردیبهشت ۹۷		✓	
۶	طراحی، تهیه و بازنگری فرم های ارزشیابی برنامه	دکتر زهرا کریمیان	۱ خرداد ۹۷	۱۵ خرداد ۹۷		✓	
۷	تامین منابع مالی و پشتیبانی برنامه و تنظیم صورت های مالی	خانم حقیقی	۱ خرداد ۹۷	۳۰ تیر ۹۷		✓	
A2 اجرا							
۱	تهیه و تنظیم محتواهای علمی دوره	گروه مدرسین	۱۵ خرداد ۹۷	۲۸ خرداد ۹۷		✓	
۲	تدریس عملی و نظری مباحث کاربردی	گروه مدرسین	۲۸ خرداد ۹۷	۳۰ خرداد ۹۷		✓	
۳	طراحی و تنظیم فرم های گواهی برای مدرسین و شرکت کنندگان	دکتر زهرا کریمیان	۲۸ خرداد ۹۷	۳۰ خرداد ۹۷		✓	
۴	صدور و چاپ گواهی شرکت کنندگان و مدرسین	خانم طلوع	۲۸ خرداد ۹۷	۱۵ خرداد ۹۷		✓	
A3 ارزشیابی							
۱	ارزشیابی همه جانبه از اثربخشی دوره مبتنی بر مدل کرک پاتریک	دکتر زهرا کریمیان	۱۳ مرداد ۹۷	۱۷ مرداد ۹۷		✓	
۲	تحلیل داده ها و گزارش اجرایی دوره	دکتر زهرا کریمیان	۲۰ مرداد ۹۷	۳۱ شهریور ۹۷		✓	
۳	ارائه نتایج آماری در قالب گزارشات، مقالات یا جلسات	دکتر زهرا کریمیان	مهر ۹۷	اسفند ۹۷		✓	

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

نتایج این کاردر قالب یک مقاله علمی پژوهشی به بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی ارسال گردیده است

پیشنهاد می شود برای برگزاری دوره های بعدی بخشی از هزینه توسط بودجه بسته آموزش مجازی تامین گردد تا افراد بیشتری امکان استفاده از این دوره را داشته باشند

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی					
2-ا: هدف بینا بینی: انتقال دانش علوم پزشکی							
شخص: انجام شد/ نشد ارائه گزارش نهایی دوره تا پایان شهریور ۹۷				05: هدف اختصاصی: برگزاری دومین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی			
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		
					انجام شد	انجام نشد	
A1 طراحی							
۱	تشکیل کمیته علمی برای تعیین محتوا و برنامه ریزی دوره	دکتر زهرا کریمیان	۱ خرداد ۹۷	۱۵ خرداد ۹۷		✓	
۲	بازنگری برنامه دوره قبل و نهایی کردن برنامه زمان بندی جدید	کمیته علمی	۱۵ خرداد ۹۷	۳۰ خرداد ۹۷		✓	
۳	طراحی پوستر و وب سایت	خانم طلوع + آقای عباس نیا + دکتر کریمیان	۱ خرداد ۹۷	۱۰ خرداد ۹۷		✓	
۴	فراخوان به دانشگاه های علوم پزشکی کشور	خانم معلمی	۱ خرداد ۹۷	۱۰ خرداد ۹۷		✓	
۵	تهیه بروشورهای آموزشی، پمفلت ها، و راهنماهای آموزشی	دکتر زهرا کریمیان	۱۵ اردیبهشت ۹۷	۳۰ اردیبهشت ۹۷		✓	
۶	تهیه و گردآوری نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای دوره	گروه فناوری با مسئولیت خانم بنان زاده	۱ خرداد ۹۷	۳۰ خرداد ۹۷		✓	
۷	طراحی، تهیه و بازنگری فرم های ارزشیابی برنامه	دکتر زهرا کریمیان	۱ خرداد ۹۷	۳۰ خرداد ۹۷		✓	
۸	تامین منابع مالی و پشتیبانی برنامه و تنظیم صورت های مالی	خانم حقیقی	۱ خرداد ۹۷	۳۰ مرداد ۹۷		✓	
A2 اجرا							
۱	تهیه و تنظیم محتواهای علمی دوره	گروه مدرسین	۱ تیر ۹۷	۳۰ تیر ۹۷		✓	
۲	تدریس عملی و نظری مباحث کاربردی	گروه مدرسین	۱۳ مرداد ۹۷	۱۷ مرداد ۹۷		✓	
۳	پیگیری اجرای برنامه های فرهنگی برای دانشجویان	دکتر زهرا کریمیان + خانم حقیقی	۱۳ مرداد ۹۷	۱۷ مرداد ۹۷		✓	
۴	طراحی و تنظیم فرم های گواهی برای مدرسین و شرکت کنندگان	دکتر زهرا کریمیان	۱ تیر ۹۷	۳۰ تیر ۹۷		✓	
۵	صدور و چاپ گواهی شرکت کنندگان و مدرسین	خانم طلوع	۱۳ مرداد ۹۷	۳۰ شهریور ۹۷		✓	
A3 ارزشیابی و تحقیق							
۱	ارزشیابی اثربخشی مدرسه مبتنی بر مدل کرک پاتریک	دکتر زهرا کریمیان	۱۳ مرداد ۹۷	۱۷ مرداد ۹۷		✓	
۲	تحلیل داده ها و گزارش نهایی مدرسه تابستانی	دکتر زهرا کریمیان	۲۰ مرداد ۹۷	۳۱ شهریور ۹۷		✓	
۳	ارائه نتایج مقاله در قالب گزارشات، مقالات یا جلسات	دکتر زهرا کریمیان	مهر ۹۷	اسفند ۹۷			

پایش: [ایبان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

- نتایج این کاردر قالب یک مقاله علمی پژوهشی به نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ارسال گردید و نسخه دیگری از آن در قالب دو مقاله علمی پژوهشی تدوین گردید
- پیشنهاد می شود برای برگزاری دوره های بعدی بخشی از هزینه توسط بودجه بسته آموزش مجازی تامین گردد تا افراد بیشتری امکان استفاده از این دوره را داشته باشند

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

سیاست: تسهیل ارتباطات بین دانشگاهها و مراکز آموزشی ذی ربط		هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی								
هدف اختصاصی: مستند سازی فعالیت های دانشکده مجازی در سامانه آتنا							هدف بینابینی: تولید و نشر دانش علوم پزشکی			
شاخص: تعداد نامه ها و جلسات ثبت شده در سامانه / کل جلسات و نامه ها										
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد				تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	
					انجام نشد	انجام شد	انجام شد	انجام شد		
۱	گردآوری فایل کلیه نامه ها و صورت جلسات ماهانه از سامانه اتوماسیون	خانم لیلا جعفری	هفته آخر هر ماه	-		✓	✓	✓	✓	
۲	بررسی فایل کلیه نامه ها و صورت جلسات ثبت شده در سیستم اتوماسیون	دکتر زهرا کریمیان	هفته آخر هر ماه	مستمر		✓	✓	✓	✓	
۳	انتخاب نامه های قابل گزارش مرتبط با طرح تحول و نوآوری آموزشی	دکتر زهرا کریمیان	هفته آخر هر ماه	مستمر		✓	✓	✓	✓	
۴	بارگذاری فایل مستندات در سامانه آتنا	خانم لیلا جعفری	هفته اول هر ماه	مستمر		✓	✓	✓	✓	
۵	تهیه گزارشات منظم از وضعیت طرح تحول و نوآوری آموزشی به مراکز ذی ربط	دکتر زهرا کریمیان	نیمه هر ماه	مستمر		✓	✓	✓	✓	
۶	پیگیری کلیه امور مرتبط با سامانه آتنا و طرح تحول و نوآوری آموزشی	دکتر زهرا کریمیان	مستمر	مستمر		✓	✓	✓	✓	

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

سامانه آتنا از اوایل سال جاری غیر فعال شده اما فایلها بررسی و آماده بارگذاری است

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

سیاست: تسهیل ارتباطات بین دانشگاهها و مراکز آموزشی ذی ربط		هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی							
هدف بینابینی: تولید و نشر دانش علوم پزشکی		هدف اختصاصی: مدیریت و پایش شاخص های پایش عملیاتی بسته مجازی و سامانه Hop.behdasht.gov.ir							
شاخص: درصد انطباق خودارزیابی شاخص های پایش و ارزیابی وزارت متبوع									
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد				بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت
	انجام نشد	انجام شد							
		✓	✓	✓	✓		اول هر ماه	دکتر زهرا کریمیان	۱ گردآوری آمار عملکرد واحدهای مختلف و مستندات مربوطه در ۱۴ شاخص
		✓	✓	✓	✓		اول هر ماه	دکتر زهرا کریمیان	۲ تنظیم و تدوین گزارش تحلیلی از وضعیت شاخص های پایش عملکرد توسعه آموزش های مجازی
		✓	✓	✓	✓		هفتم هرماه	دکتر زهرا کریمیان	۳ بارگذاری مستندات شاخص ها بر رو سامانه پایش عملیاتی
		✓	✓	✓	✓		هفته آخر هرماه	دکتر زهرا کریمیان	۴ پیگیری وضعیت انطباق گزارشات دانشگاه و ارزیابان کشوری و پیگیری مسائل مرتبط و بازخود
		✓	✓	✓	✓		ماهانه و فصلی	دکتر زهرا کریمیان	۵ تهیه گزارشات منظم و دوره ای جهت مراکز ذی ربط درون دانشگاه ی و وزرات متبوع
		✓	✓	✓	✓		مستمر	دکتر زهرا کریمیان	۶ شرکت درجلسات مرتبط با پایش عملیاتی، آتنا، مینا و ...
		✓	✓	✓	✓		مستمر	دکتر زهرا کریمیان	۷ پاسخ به مکاتبات معاونت آموزشی دانشگاه، وزارت متبوع، دانشگاه مجازی و مراکز ذیربط

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

این فرایند به صورت ماهانه و فصلی مرتباً انجام شده و حداقل ۱۵ گزارش در سال گذشته تدوین و به همراه مستندات در سامانه بارگذاری شده است

در همه ماه ها و دوره های سه ماهه وضعیت بسته آموزش مجازی در ثبت سامانه HOP ۱۰۰٪ گزارش شده است و کاملاً با ارزیابی وزارتی منطبق بوده است

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی		سیاست: گسترش آموزش های از راه دور					
2-1: هدف بینابینی: تولید و نشر دانش علوم پزشکی							
05: هدف اختصاصی: معرفی تجارب، فرایندها و پژوهش های مرتبط با آموزش دانشکده مجازی در جشنواره ها و همایش ها		شاخص: حداقل ۴ مورد در هر سال					
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
۱ پیگیری فراخوان جشنواره و همایش های کشوری در زمینه آموزش علوم پزشکی و یادگیری الکترونیکی	دکتر زهرا کریمیان	اوایل مهر	پایان دی		✓		
۲ تشویق و هدایت فعالیت های اجرایی دانشکده به رویکرد پژوهشی در قالب مقالات و فرایندهای آموزشی	دکتر زهرا کریمیان	در طول سال	مستمر		✓		
۳ معرفی و نگارش فعالیت های برجسته دانشکده در هر سال در قالب فرایندهای جشنواره شهید مطهری	دکتر زهرا کریمیان	اوایل مهر	پایان آذر		✓		
۴ پیگیری و اصلاح فرایندهای ارسالی به EDC منطبق با دستورالعمل های کشوری هر سال	دکتر زهرا کریمیان	اوایل آبان	پایان دی		✓		
۵ استخراج مقالات و خلاصه مقالات از فعالیت های پژوهشی غیر طرح تحقیقاتی یا پایان نامه ای	دکتر زهرا کریمیان	آبان	بهمن		✓		
۶ مشارکت در همایش ها و جشنواره های مرتبط با آموزش علوم پزشکی و یادگیری الکترونیکی	دکتر زهرا کریمیان	بهمن هر سال	بهار سال بعد		✓		

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

ارسال یک فرایند برای حیطة فرایند های یادگیری الکترونیکی که به بخش کشوری جشنواره شهید مطهری ارسال گردید: ۸ گام توسعه آموزش مجازی در کلان منطقه ۵ از این فعالیت یک مقاله علمی پژوهشی در مجله طب و تزکیه منتشر گردید (تابستان ۹۷)

ارائه مشاوره به دیگر اساتید دانشگاه در نوشتن فرایند جشنواره شهید مطهری (حیطه محصولات و فرایندهای یادگیری الکترونیکی) سرکار خانم دکتر خجسته پیشنهاد یک کارگاه آموزشی به همایش آموزش پزشکی (۱۵ اصل مالتیمدیا در نوشتن سناریوی آموزشی و تولید محتوای الکترونیکی)

ارسال سه مقاله علمی پژوهشی برگرفته از فعالیت های آموزشی به همایش آموزش پزشکی

ارسال و پذیرش یک مقاله مشترک دانشجویی به همایش یادگیری الکترونیکی (عدم شرکت در همایش)

پیشنهاد می شود برای تشویق دانشجویانی که مقاله پذیرفته شده ای داشته باشند تا حدی تسهیلات مالی به ایشان در نظر گرفته شود

مثلا می توانیم پیشنهاد دهیم هزینه رفت و برگشت با وسیله نقلیه اتوبوس + هماهنگی تامین اسکان در پانسیون دانشگاه در تهران برای دانشجویان انجام خواهد شد

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی						
2-ا: هدف بینا-بینی: تولید و نشر دانش علوم پزشکی								05: هدف اختصاصی: تدوین و نگارش کتابچه اطلاعات دانشگاه
شاخص: تحویل در مهر ماه ۹۷								
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت	
	انجام شد	انجام نشد						
		✓		پایان تیر ۹۷	اوایل تیر	دکتر زهرا کریمیان	برنامه ریزی اولیه برای تعیین عناوین و اطلاعات درخواستی	۱
		✓		پایان تیر ۹۷	اوایل تیر	دکتر زهرا کریمیان	تشکیل جلسه با حضور همه اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز برای گردآوری داده های لازم	۲
		✓		شهریور ۹۷	مرداد ماه	دکتر زهرا کریمیان	نگارش مطالب و اضافه کردن تصاویر و جداول و نمودارهای آماری مربوطه و طراحی صفحات	۳
		✓		شهریور ۹۷	شهریور ۹۷	دکتر زهرا کریمیان	پیگیری امور چاپ و تکثیر کتاب	۴
		✓		آذرماه ۹۷	آبان ماه	دکتر زهرا کریمیان	ارسال برای مسئولین ذریرط، دانشکده ها، ریاست، معاونین، مسئولین دانشگاه های کلان منطقه و ...	۵
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]								
 این کتابچه حاوی اطلاعات معرفی دانشکده، برنامه ها، امکانات، و اطلاعات علمی به زبان ساده برای مخاطبین در دانشکده ها است								

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی		سیاست: تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات و فضای مجازی					
2-1: هدف بینابینی: کاربست دانش علوم پزشکی							
05: هدف اختصاصی: ارزیابی درونی دانشکده مجازی مبتنی بر شاخص های اعتبار بخشی دانشگاه مجازی در سال ۱۳۹۷		شاخص: کسب نمره قبولی اعتبار بخشی از دانشگاه مجازی تهران					
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
۱	تشکیل جلسه مشترک اعضای هیات علمی و کارشناسان	دکتر زهرا کریمیان + خانم کشاورز	هفته اول مهرماه	هفته دوم آبان ماه		✓	
۲	بررسی نقاط قوت و ضعف و تعیین فاصله تا رسیدن به استانداردها	دکتر زهرا کریمیان	هفته دوم آبان ماه	پایان آبان ماه		✓	
۳	تقسیم کار بین افراد جهت ارزیابی درونی شاخص ها	دکتر زهرا کریمیان	آذرماه	پایان آذرماه ۹۷		✓	
	گردآوری اطلاعات هر بخش	خانم کشاورز	آذرماه	پایان آذرماه ۹۷		✓	
۴	بررسی وضعیت ارزیابی انجام شده و رفع اشکالات اطلاعاتی	دکتر زهرا کریمیان و مسئول هر واحد	دی ماه	پایان دی ماه		✓	
	ارسال نتایج به دانشگاه مجازی کشور	دکتر زهرا کریمیان + خانم کشاورز	هفته اول بهمن ماه	هفته اول بهمن ماه		✓	
<p>پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]</p> <p>● کلیه اطلاعات گردآوری و در قالب فایل word، به شماره نامه ۹۷/۲۴۰۱۳۵۲ مورخ ۹۷/۱۱/۷ به دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور ارسال شده است. همچنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمادگی خود را اعلام نموده است که در زمان تعیین شده توسط ارزیابان دانشگاه مجازی، مستندات پشتیبان شاخص های اعلام شده را به صورت حضوری ارائه نماید.</p> <p>● شایان ذکر است بر اساس برنامه ریزی عملیاتی معاونت آموزشی وزارت متبوع در سال ۹۷ مقرر بوده است که تا مهر ۹۷ راه اندازی دانشکده مجازی و اعتبار بخشی آن صورت پذیرد</p>							

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی	سیاست: تسهیل ارتباطات و تعاملات بین دانشگاه ها و مراکز ذی ربط
--	--

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

2-ا: هدف بینا بینی: تامین زیرساخت توسعه آموزش علوم پزشکی						
05: هدف اختصاصی: ارتقای شاخص های سنجش آموزش مجازی در سامانه hop در سطح کلان منطقه ۵						
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد	
					انجام شد	انجام نشد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف						
۱	تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیات علمی دانشکده مجازی	دکتر زهرا کریمیان + شرکت کنندگان	هفته اول مهرماه	هفته دوم مهرماه	✓	
۲	تهیه فرم های لازم گردآوری اطلاعات (۱۵ فرم و جدول)	دکتر زهرا کریمیان + شرکت کنندگان	هفته اول مهرماه	هفته اول مهرماه	✓	
۳	انجام مکاتبات و فراخوان دعوت از دانشگاه های کلان منطقه	دکتر زهرا کریمیان + خانم جعفری	هفته اول مهرماه	هفته دوم مهرماه	✓	
۴	تشکیل جلسه مشترک حضوری با نمایندگان کلان منطقه ۵	دکتر زهرا کریمیان	هفته دوم مهرماه	هفته دوم مهرماه	✓	
۵	بررسی وضعیت شاخص های پایش دانشگاه های کلان منطقه ۵	دکتر زهرا کریمیان	هفته دوم مهرماه	-	✓	
۶	بررسی وضعیت ارزیابی درونی دانشگاه های کلان منطقه ۵	دکتر زهرا کریمیان	هفته دوم مهرماه	هفته دوم مهرماه	✓	
۷	تشکیل کارگروه ها و تعیین نماینده پیگیری توسعه مجازی (*)	دکتر زهرا کریمیان	هفته دوم مهرماه	هفته سوم مهرماه	✓	
۸	برقراری ارتباط حضوری، آنلاین و تلفنی جهت پیگیری گزارشات	دکتر زهرا کریمیان	هفته سوم هر ماه	هفته سوم هر ماه	✓	
۹	تشکیل جلسات فصلی پایش عملیاتی به صورت آنلاین یا حضوری	دکتر زهرا کریمیان	ده روز قبل از شروع هر فصل	-	✓	
۱۰	ارائه گزارشات جامع کلان منطقه به صورت فصلی و سالانه	دکتر زهرا کریمیان	۵ روز قبل از شروع هر ماه	-	✓	

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

● ۱۵ فرم جهت دریافت اطلاعات کلان منطقه ها طراحی و به دانشگاه های کلان منطقه ارسال گردید

● اطلاعات با پیگیری های متعدد در طی سه ماه گردآوری گردید (تاخیر دانشگاهها در ارسال اطلاعات)

● گزارش آخرین داده ها گردآوری شد و در جلسه ۱۶ بهمن ماه ۹۷ با جلسه منطقه ای بسته مجازی و با حضور نمایندگان بسته ها به روز رسانی شد

● گزارش نهایی برای آقای دکتر استاد به صورت اتوماسیون و چاپی ارسال گردید همچنین این گزارشات برای همه کلان منطقه ۵ ارسال گردیده است

● گزارش نهایی در تاریخ ۱ اسفند ماه با حضور ارزیابان بیرونی از کلان منطقه ۶ در EDC ارائه گردید (ارزیابی بسیار مثبت بود + تاکید بر تقویت دیگر دانشگاه های کلان منطقه)

● گزارش وضعیت با فایل پاورپوینت توسط استاد دکتر فرخی در جلسه آنلاین با دکتر لاریجانی ارائه گردید

● بر اساس درخواست معاونت آموزشی وزارت متبوع اصلاحات پیشنهادی برای شاخص های سال ۱۳۹۸ در قالب گزارش به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام شد

پیشنهاد می شود: به منظور تعاملات بیشتر و مستند نمودن تعاملات، ضروری است در سال آینده به صورت حضوری بازدید از کلان منطقه ۵ داشته باشیم و مبنای ارزیابی و بازدید رابر شاخص های

اعتبار بخشی دانشگاه مجازی بگذاریم. همچنین دو فرم تفاهم نامه همکاری نیز طراحی شده است که می توانیم با هر کلان منطقه یک تفاهم نامه منعقد نماییم

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

6: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی	سیاست: تسهیل ارتباطات و تعاملات بین دانشگاه ها و مراکز ذی ربط
---	---

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

2-1: هدف بینا-بینی: تامین زیرساخت توسعه آموزش علوم پزشکی						
05: هدف اختصاصی: ارتقای شاخص های سنجش آموزش مجازی در سامانه hop در سطح کلان منطقه ۵				شاخص: تدوین آیین نامه فعالیت های مجازی اساتید دانشگاه		
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد	
					انجام شد	انجام نشد
۱	تشکیل کارگروه آیین نامه ها و مشوق های فعالیت های مجازی	دکتر زهرا کریمیان	دی ماه ۱۳۹۷	-	✓	تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
۲	مکاتبه با همه کلان منطقه های ده گانه و گردآوری آیین نامه های موجود منطقه ای در زمینه فعالیت های مجازی	دکتر زهرا کریمیان	دی ماه ۱۳۹۷	اسفند ماه ۱۳۹۷	✓	
	تشکیل جلسات با حضور اعضای هیات رشته های مجازی شیراز بررسی اولیه آیین نامه ها و نقد و بررسی کاستی های آیین نامه ای	دکتر زهرا کریمیان + کارگروه آیین نامه ها و مشوق های مجازی	اردیبهشت ماه ۹۸	خرداد ماه ۹۸		
۳	تشکیل جلسات با حضور اعضای هیات علمی کلان منطقه ۵ برای بررسی اولیه آیین نامه ها و نقد و بررسی کاستی های آیین نامه ای	دکتر زهرا کریمیان + کارگروه آیین نامه ها و مشوق های مجازی	تیرماه ۹۸	تیرماه ۹۸		
۴	تدوین گزارش اولیه از پیش نویس آیین نامه مجازی	دکتر زهرا کریمیان	تیرماه ۹۸	مرداد ماه ۹۸		
۵	اعتبار یابی آیین نامه پیشنهادی با نظر سنجی از دیگر دانشگاه های کلان منطقه کشور و بررسی نهایی آیین نامه پیشنهادی	دکتر زهرا کریمیان	شهریور ماه ۹۸	آذرماه ۹۸		
۶	پیشنهاد آیین نامه تدوین شده به دانشگاه مجازی کشور	دکتر زهرا کریمیان	آذرماه ۹۸	آذرماه ۹۸		

پایش: [آیین خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

● مکاتبه جهت گردآوری آیین نامه های موجود با دانشگاه های کلان منطقه ۱۰-۱ انجام شد

● سه کلان منطقه (تهران، زنجان و کرمانشاه پاسخ داده اند. پس از گردآوری حداقل ۵ آیین نامه ادامه کار با مشارکت و تعامل با دیگر اساتید دانشگاه و منطقه پیگیری خواهد شد)

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

سیاست: کاربست فناوری اطلاعات در فرایندهای آموزشی	G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
--	---

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

2-ا: هدف بینا-بینی: کاربست دانش علوم پزشکی						
شاخص: تعداد جلسات تهیه شده / ۱۲			05: هدف اختصاصی: تولید محتوای الکترونیکی درس برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی (۱۲ گفتار)			
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد	
					انجام شد	انجام نشد
تهیه متن درس طبق اصول طراحی آموزشی ۶ جلسه (۱۲ گفتار)	دکتر زهرا کریمیان	مهر ۹۶	فروردین ۹۷		✓	
تهیه پاورپوینت مبتنی بر اصول اسکورم	دکتر زهرا کریمیان	مهر ۹۶	فروردین ۹۷		✓	
طراحی سناریوی آموزشی مبتنی بر اصول اسکورم	دکتر زهرا کریمیان	مهر ۹۶	فروردین ۹۷		✓	
افزودن اشیاء یادگیری اعم از صوت، تصویر، انیمیشن و ...	دکتر زهرا کریمیان	فروردین ۹۷	تیر ۹۷		✓	
ویرایش و تنظیم صدا و تنظیمات در نرم افزار Ispring	دکتر زهرا کریمیان	تیر ۹۷	مرداد ۹۷		✓	
ساخت محتوای الکترونیکی نهایی و کاربست در کلاس درس	دکتر زهرا کریمیان	شهریور ۹۷	بهمن ۹۷			
ارزشیابی اثربخشی دوره آفلاین در مقایسه با دوره حضوری در قالب طرح تحقیقاتی	دکتر زهرا کریمیان	بهمن ۹۷	مستم			

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

- این درس به صورت کامل تهیه شده و در اختیار دانشجویان قرار داده شده است
- است. ویرایش نهایی از بابت شماره گذاری فصل ها و سرفصل ها در Source اصلی درس نیاز به بازنگری دارد که در سال آینده انجام خواهد شد
- مجموعاً ۱۲ گفتار به شیوه مالتی مدیا تهیه گردید
- مجموعاً ۶ جزوه حاوی ۱۲ گفتار تهیه گردید

علیرغم هزینه بر بودن و زمان بر بودن و تخصصی بودن کار تولید محتوای الکترونیکی توسط اساتید، در آیین نامه ارزشگذاری فعالیت های علمی، اساتید مجازی در برخی شاخص ها مستثنی شده اند یاب به شیوه عادلانه ای تعیین اعتبار نشده است و حتی به عنوان واحد واحد درسی نیز معادل سازی نمی شود. در حالیکه امری بدیهی است که تدریس مجازی با تولید درس مجازی فرایندی متفاوت است. البته در شهریور ماه باز خورد اشکالات آییننامه به صورت حضوری و کتبی خدمت حضرت عالی و معاون محترم آموزشی ارائه گردیده است.

سایر اعضای هیات علمی دروس مجازی دانشگاه نیز در این باره نظرشان بر این بود که باید با حضور اعضای هیات علمی که در زمینه مجازی کار می کنند اشکالات و کاستی های آیین نامه مرتفع شود. با توجه به تشکیل کارگروه آییننامه ها و مشوق ها انشالله در سال آینده با تشکیل جلساتی این موارد به صورت مشارکتی و تعاملی پیگیری گردد.

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی	سیاست: کاربست فناوری اطلاعات در فرایندهای آموزشی
---	--

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

2-ا: هدف بینا-بینی: کاربست دانش علوم پزشکی						
05: هدف اختصاصی: تولید محتوای الکترونیکی درس اندازه گیری و ارزشیابی (۴ جلسه الکترونیکی شامل ۹ گفتار)						
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد	
					انجام شد	انجام نشد
تهیه متن درس طبق اصول طراحی آموزشی ۶ جلسه (۱۰ گفتار)	دکتر زهرا کریمیان	فروردین ۹۷	خرداد ۹۷		✓	
تهیه پاورپوینت مبتنی بر اصول اسکورم	دکتر زهرا کریمیان	فروردین ۹۷	خرداد ۹۷		✓	
طراحی سناریوی آموزشی مبتنی بر اصول اسکورم	دکتر زهرا کریمیان	فروردین ۹۷	تیر ۹۷		✓	
افزودن اشیاء یادگیری اعم از صوت، تصویر، انیمیشن و ...	دکتر زهرا کریمیان	مرداد ۹۷	دی ماه ۹۷		✓	
ویرایش و تنظیم صدا و تنظیمات در نرم افزار Ispring	دکتر زهرا کریمیان	آبان ۹۷	بهمن ماه ۹۷			
ساخت محتوای الکترونیکی نهایی و کاربست در کلاس درس	دکتر زهرا کریمیان	بهمن ۹۷	اردیبهشت ۹۸			
ارزشیابی اثربخشی دوره آفلاین در مقایسه با دوره حضوری	دکتر زهرا کریمیان	تیر ۹۸	مستمرا			

پایش: [ابیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

- جزوات ۴ مبحث، مبتنی بر اصول آموزشی تهیه شده است.
- محتوای اولیه در قالب پاورپوینت با فرمت تولید محتوای الکترونیکی همراه با آزمون های الکترونیکی تهیه شده است
- صدا گذاری و گرفتن خروجی درس بعد از سال ۱۳۹۸ انجام خواهد شد و از مهر ۹۷ به صورت محتوای الکترونیکی قابل استفاده برای دانشجویان می باشد

موارد پیشنهادی در جدول قبل توضیح داده شد

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

6: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی	سیاست: کاربست فناوری اطلاعات در فرایندهای آموزشی
---	--

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

2-ا: هدف بینا-بینی: کاربست دانش علوم پزشکی							
شاخص: تعداد جلسات تهیه شده / ۲				05: هدف اختصاصی: تولید محتوای الکترونیکی درس اخلاق در فناوری (۲ جلسه الکترونیکی)			
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت
	انجام شد	انجام نشد					
	✓			آبان ۹۷	آبان ۹۷	دکتر زهرا کریمیان	تهیه متن درس طبق اصول طراحی آموزشی ۲ جلسه + یک جزوه متنی
	✓			آذر ۹۷	آذر ۹۷	دکتر زهرا کریمیان	تهیه پاورپوینت مبتنی بر اصول اسکورم
	✓			اسفند ۹۷	بهمن ۹۷	دکتر زهرا کریمیان	طراحی سناریوی آموزشی مبتنی بر اصول اسکورم
	✓			اسفند ۹۷	بهمن ۹۷	دکتر زهرا کریمیان	افزودن اشیاء یادگیری اعم از صوت، تصویر، انیمیشن و ...
				خرداد ۹۸	اردیبهشت ۹۷	دکتر زهرا کریمیان	ویرایش و تنظیم صدا و تنظیمات در نرم افزار Ispring
				مرداد ۹۸	خرداد ۹۷	دکتر زهرا کریمیان	ساخت محتوای الکترونیکی نهایی و کاربست در کلاس درس
				مستمع	مهر ۹۸	دکتر زهرا کریمیان	ارزشیابی اثربخشی دوره آفلاین در مقایسه با دوره حضوری

پایش: [ابیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

موارد پیشنهادی در جدول قبل توضیح داده شد

جدول برنامه عملیاتی EDO دانشکده مجازی

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی	سیاست: کاربست فناوری اطلاعات در فرایندهای آموزشی
---	--

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

2-ا: هدف بینا-بینی: کاربست دانش علوم پزشکی						
05: هدف اختصاصی: نوشتن و ارزشیابی سناریوی آموزشی دروس آموزش مداوم				شاخص: حداقل ۶ مورد سناریو و به طور متوسط ۱۵ بار ارزشیابی		
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد	
					انجام شد	انجام نشد
۱ دریافت فرم پروژه از مسئول واحد تولید محتوا	دکتر زهرا کریمیان	دریافت فرم از مسئول محتوا	-		✓	
۲ بررسی صدا، جستجوی عناصر دیداری و انیمیشن و ...	دکتر زهرا کریمیان	از زمان دریافت	حد اکثر دو هفته بعد		✓	
۳ نوشتن سناریو مبتنی بر اصول اسکورم	دکتر زهرا کریمیان	بعد از مرحله دوم	حد اکثر سه هفته بعد		✓	
۴ ارسال سناریو برای شرکت سازنده محتوای الکترونیکی	دکتر زهرا کریمیان	بعد از مرحله سوم	حداکثر ۲ روز بعد		✓	
۵ ارزیابی مکرر سناریو، آزمون ها و صوت و ... تا تایید نهایی	دکتر زهرا کریمیان	بعد از ساخت محتوا	حداکثر دو هفته بعد		✓	

پایش: [ابیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

سناریوی دروس ذیل نگارش شده و پس از ارزشیابی های انجام شده به تایید نهایی رسید:

- درس کمرد درد ۱ 
- درس کمرد درد ۲ 
- درس PVC دیس ریتمی بطنی 
- تنگی مجاری ادراری 
- درس افزودنی های غذایی 
- درس تغذیه و قلب آموزش بیمار 

۳ بار ارزشیابی شد

۳ بار ارزشیابی شد

۳ بار ارزشیابی شد

۲ بار ارزشیابی شد

نوشته شده - هنوز ارزشیابی نشده است (در حال ساخت)

نوشته شده - هنوز ارزشیابی نشده است (در حال ساخت)

در این نامه جدید، مدت زمان ارزشیابی پروژه یک بار و برابر با دقایق درس در نظر گرفته شده است که این یا ساعات اختصاص یافته برای نوشتن سناریو و ارزیابی آن همخوانی و تناسب ندارد

برنامه عملیاتی

معاونت پژوهشی

(مجله IJVLMS)

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

2-1: هدف بینا-بینی: تولید و نشر دانش علوم پزشکی							
شاخص: انجام شد/ نشد تعداد مجلات منتشر شده تقسیم بر ۴				05: هدف اختصاصی: انتشار مجله Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences ۴ بار در سال (فصلنامه)			
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت
	انجام نشد	انجام شد					
							A1 تمهیدات قبل از انتشار
		✓	توضیح در قسمت خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص	مستمر	مستمر	اقای بصیرت، ناشر	۱ اسکرین اولیه مقالات پس از submit مقاله
		✓		مستمر	مستمر	اقای بصیرت	۲ بررسی و ارسال نتایج اسکرین به نویسنده جهت اصلاح
		✓		مستمر	مستمر	اقای بصیرت	۳ تماس با داوران و نویسندگان جهت پیگیری امور محوله
		✓		مستمر	مستمر	اقای بصیرت	۴ دریافت اصلاحات از نویسنده و ارسال مقاله به داوران جهت داوری
		✓		مستمر	مستمر	اقای بصیرت	دریافت نتایج داوری مقاله، بررسی و ارسال به نویسنده جهت اصلاح
		✓	یک هفته قبل از انتشار نهایی	مستمر	تقریبا ۲ ماه پیش از انتشار هر شماره	نورالهدی فخرزاد+هیئت تحریریه	۵ هماهنگی جهت تشکیل جلسه هیئت تحریریه و بررسی مقالات
		✓		مستمر	مستمر	اقای بصیرت	۶ دریافت اصلاحات انجام شده از نویسنده و ارسال مجدد به داور جهت تایید انجام اصلاحات
		✓		مستمر	مستمر	اقای بصیرت	۷ بررسی و ساختار بندی نهایی و تایید مقاله در صورت تایید داوران (در صورت عدم تایید، فرایند تکرار می شود)
		✓	یک هفته قبل از انتشار نهایی	مستمر	تقریبا یک ماه مانده به پایان هر فصل	اقای بصیرت	۸ ارسال مقالات به سردبیر مجله جهت بررسی نهایی مقالات
		✓		مستمر	مستمر	دکتر ظریف صنایعی	۹ بررسی نهایی مقالات و ارسال نظرات نهایی به کارشناس
		✓		مستمر	مستمر	اقای بصیرت	۱۰ در صورت وجود نظرات نهایی، ارسال نظرات به نویسنده جهت اصلاح
		✓		مستمر	مستمر	اقای بصیرت	۱۱ ارسال مقالات به ناشر جهت ادامه روند نشر
							A2 انتشار

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

۱۲	بررسی مقاله و قرار دادن مقاله در مرحله پیش از چاپ و گرفتن تایید از دفتر مجله برای انتشار مقالات	ناشر	مستمر	مستمر	✓	بودجه در نظر گرفته شده برای آخرین قرارداد، ۴۷۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد.
۱۳	گرفتن تایید از نویسنده و تایید نهایی مقالات در مرحله پیش از پذیرش	اقای بصیرت	مستمر	مستمر	✓	
۱۴	بارگزاری و انتشار مقالات	ناشر	روز دهم ابتدای هر فصل	روز بیستم ابتدای هر فصل	✓	
A3	تمهیدات بعد از انتشار					
۱۵	صدور نامه پذیرش مقاله برای نویسندگان	اقای بصیرت	مستمر	مستمر	✓	
۱۶	صدور گواهی داوری مقالات برای داوران	اقای بصیرت	مستمر	مستمر	✓	
۱۷	ارسال نسخه نهایی هر شماره به داوران، اعضای هیئت تحریریه، روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، روسای دانشکده ها، معاونین دانشگاه، روسای مراکز تحقیقات، وزیر بهداشت، معاون آموزشی و پژوهشی وزارتخانه و ...	اقای بصیرت	روز بیستم ابتدای هر فصل	روز سی ام ابتدای هر فصل	✓	
۱۸	ارسال فراخوان فصلی برای دعوت از نویسندگان جهت ارسال مقاله در سایت دانشگاه	اقای بصیرت	روز بیستم ابتدای هر فصل	روز سی ام ابتدای هر فصل	✓	

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی] بودجه انتشار آنلاین و خدمات تخصصی ارائه شده توسط شرکت سلامت پویان کوثر، از طریق معاونت آموزشی تامین می گردد.

جدول برنامه عملیاتی ژورنال IJVLMS

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی		سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه سلامت	
۱-2: هدف بینابینی: تولید و نشر دانش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی			
O5: هدف اختصاصی: نمایه شدن در پایگاه های بین المللی سطح ۲ تا ۱۴۰۰ و افزایش Visibility		شاخص: انجام شد/ نشد انجام ۳۰٪ فرآیند نمایه شدن مجله در بانک اطلاعاتی سطح ۲	
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا	شروع	پایان
			پایه عملکرد

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	انجام نشد	انجام شد				یا پیگیری	
				مستمر	مستمر	دکتر ظریف صنایعی / دکتر نگهبان	انجام اقدامات لازم جهت آماده سازی مجله در جهت نمایه های معتبر
		✓	-	مستمر	مستمر	دکتر ظریف صنایعی - دکتر نگهبان	برگزاری جلسه هم اندیشی با هیات تحریریه با هدف ارتقا مجله
		✓	-	مستمر	مستمر	دکتر ظریف صنایعی / دکتر نگهبان	شناسایی و دعوت از متخصصین بین المللی جهت عضویت در هیئت تحریریه
		✓	-	مستمر	مستمر	دکتر نگهبان	ارسال فراخوان وسیع در سطح بین المللی جهت جذب مقالات انگلیسی در این حوزه
		✓	-	-	یک هفته پس از انتشار مقالات هر فصل	آقای بصیرت	ارسال لینک سایت مجله پس از انتشار هر فصل به بانک تشکیل شده از نویسندگان، هیئت تحریریه و متخصصان این حوزه
		✓		مستمر		دکتر ظریف صنایعی / دکتر نگهبان	افزایش تعداد داوران بین المللی
		✓		مستمر		دکتر ظریف صنایعی / دکتر نگهبان	افزایش اعضا هیات تحریریه بین المللی
			توضیح در قسمت خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص	-	سالانه	خانم حقیقی - دکتر فرخی معاونت آموزشی	تامین بودجه جهت نمایه سازی
		✓		مستمر	آخرین هفته هر فصل	دکتر ظریف صنایعی دکتر نگهبان	برگزاری جلسات کمیته علمی برای تعیین برنامه ها و خط و مشی جدید
				مستمر	آخرین هفته هر فصل	آقای بصیرت	اطلاع رسانی و تهیه بروشورهای آموزشی، و بنر مجله
					۵ مهر ۹۸	دکتر نگهبان	علم سنجی مجله و مقالات
					۱ مهر ۹۸	دکتر نگهبان	تحلیل داده ها و گزارش نهایی
					ابان ۹۸	دکتر نگهبان	ارائه نتایج در قالب گزارشات

پایش: بودجه انتشار آنلاین و خدمات تخصصی ارائه شده توسط شرکت سلامت پویان کوثر، از طریق معاونت پژوهشی تامین می گردد.

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی مجله IJVLMS		سیاست: گسترش و بهبود تولیدات علمی حوزه یادگیری مجازی در پزشکی	
2-ا: هدف بینا بینی: جذب مقالات نویسندگان میان رشته ای حوزه یادگیری مجازی در پزشکی			
05: هدف اختصاصی: تقویت ساختار حقوقی و نرم افزاری، جذب مقالات خارجی، افزایش کیفیت داوری و دامنه مجله IJVLMS		شاخص: انجام شد/ نشد ارائه گزارش نهایی دوره تا پایان ابان ۱۳۹۸	
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا	شروع	پایان
			پایش عملکرد

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	انجام نشد	انجام شد	بودجه مورد نیاز			یا پیگیری	
							A1 طراحی
		✓	۹۷ دی ۱	۹۷ دی ۱	دکتر ظریف صناعی دکتر نگهبان	تشکیل کمیته علمی برای تعیین برنامه ها و خط و مشی جدید	۱
		✓	۹۷ دی ۱۰	۹۷ دی ۲	اقای بصیرت	پیگیری و مکاتبات	۲
		✓	۹۷ دی ۱۹	۹۷ دی ۱۰	اقای بصیرت	اطلاع رسانی و تهیه بروشورهای آموزشی، و بنر مجله	۳
		✓	۹۷ دی ۲۹	۹۷ دی ۲۹	کمیته و هیات تحریریه	تجدید نظر در دامنه مجله	۴
		✓	۹۷ بهمن ۲۰	۹۷ بهمن ۲۰	کمیته و هیات تحریریه	روشهای جذب مقالات داخلی و خارجی	۵
		✓	۹۷ بهمن ۲۰	۹۷ بهمن ۲۰	کمیته و هیات تحریریه	نحوه داوری، طراحی فرم داوری و دعوت از داوران	۶
		✓	۹۷ بهمن ۲۰	۹۷ بهمن ۲۰	خانم حقیقی	تامین منابع مالی و پشتیبانی برنامه و انتخاب ناشر یا برنامه نرم افزاری	۷
		✓					A2 اجرا
		✓	۹۷ اسفند ۱۵	۹۷ اسفند ۱۵	کمیته و هیات تحریریه	هیات تحریریه و تجدید نظر	۸
در حال پیگیری	✓		۹۷ اسفند ۱۵	۹۷ اسفند ۱۵	کمیته و هیات تحریریه	عضویت در open access	۹
			۹۸ فروردین ۲۸	۹۸ فروردین ۲۶	کمیته و هیات تحریریه	بررسی جهت عضویت در نمایه ای معتبر	۱۰
							A3 ارزشیابی
			۹۸ مهر ۱۰	۹۸ مهر ۵	دکتر نگهبان	علم سنجی مجله و مقالات	۱۲
			۹۸ مهر ۲۰	۹۸ مهر ۱۱	دکتر نگهبان	تحلیل داده ها و گزارش نهایی	۱۳
			۹۸ اذر	۹۸ ابان	دکتر نگهبان	ارائه نتایج در قالب گزارشات	۱۴

یابش: بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی

برنامه عملیاتی

معاونت پژوهشی

(فلوشیپ آموزشی و علم سنجی)

سیاست: توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در کاربرد فناوری های نوین آموزشی		هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی						
هدف ۱-۲: هدف بینا-بینی: انتقال دانش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی							برگزاری ۴ دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی	
تجزیه و تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف		پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت
انجام نشد	انجام شد	انجام نشد	انجام شد					
								A برنامه ریزی
		✓			-	مستمر	دکتر ظریف صناعی	برنامه ریزی جهت برگزاری چهار دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی
			✓		مستمر	مستمر	دکتر ظریف صناعی مریم فخرزاد	بازنگری دوره های قبلی بر اساس تجزیه و تحلیل ارزشیابی های انجام شده و پرسشنامه های تکمیل شده توسط شرکت کنندگان
			✓		انتهای فصل	ابتدای فصل		ارسال فراخوان

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

۳	برنامه ریزی دوره، زمان بندی دوره	دکتر ظریف صناعی مریم فخرزاد		✓		
۴	هماهنگی تهیه مکان جلسه حضوری دوره و اسکان شرکت کنندگان	خانم حقیقی - مریم فخرزاد	مستمر	✓		
۵	برنامه ریزی جهت طراحی بخش عمده ای از دوره بصورت محتوا و فعالیت های آفلاین	گروه آموزش فلوشیپ	مستمر	✓	مستمر	
۶	تهیه محتوای آفلاین دوره فلوشیپ	مدرسین	مستمر	✓	-	
A2	اجرا					
۷	اختصاص نام کاربری و رمز عبور شرکت کنندگان	مهندس بان زاده	مستمر	✓		
۸	پشتیبانی آموزشی و فنی از شرکت کنندگان	مریم فخرزاد، مهندس رستمی	مستمر	✓		
A3	ارزشیابی		مستمر	✓		
۹	ارزیابی فعالیتهای آموزش شرکت کنندگان در LMS مطابق با طرح دوره فلوشیپ	مریم فخرزاد	مستمر	✓		
۱۰	صدور گواهی	خانم کریمی	"	✓		
۱۱	بررسی و آنالیز ارزشیابی شرکت کنندگان از دوره	دکتر ظریف صناعی مریم فخرزاد	مستمر	✓		
۱۲	بازبینی دوره و به روزرسانی محتواها و شیوه های ارائه دوره	دکتر ظریف صناعی مریم فخرزاد	در طول و پس از برگزاری دوره	✓	-	

پایش: [ابیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

جدول برنامه عملیاتی: فلوشیپ علم سنجی و سیاست گذاری علم و فناوری پزشکی

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و بهره مندی از فناوری های علم سنجی در علوم پزشکی		سیاست: گسترش علم و فناوری و آموزش مجازی					
2-ا: هدف بینا-بینی: توانمند سازی علم سنجی اعضای هیات علمی و پژوهشگران علوم پزشکی							
05: هدف اختصاصی: برگزاری فلوشیپ علم سنجی و سیاست گذاری علم و فناوری		شاخص: انجام شد/ نشد ارائه گزارش نهایی دوره تا پایان اسفند ۹۷					
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A1	طراحی						
۱	تشکیل کمیته علمی برای تعیین محتوا و برنامه ریزی دوره	دکتر محمد باقر نگهبان	اردیبهشت ۹۸	اردیبهشت ۹۸			

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

				۹۸ خرداد	۹۸ خرداد	خانم طلوع	طراحی پوستر و وب سایت	۲
				۹۸ خرداد ۱۶	۹۸ خرداد ۱۵	خانم معلمی	فراخوان به دانشگاههای علوم پزشکی کشور منطقه	۳
				۹۸ خرداد ۱۹	۹۸ خرداد ۱۶	کمیته علمی و گروه فناوری	تهیه بروشورهای آموزشی، پمفلت ها، و راهنماهای آموزشی	۴
				۹۸ خرداد ۲۱	۹۸ خرداد ۲۰	گروه فناوری با مسئولیت خانم بنان زاده	تهیه و گردآوری نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای دوره	۶۵
				۹۸ خرداد ۲۴	۹۸ خرداد ۲۲	دکتر نگهبان	طراحی، تهیه و بازنگری فرم های ارزشیابی برنامه	۶
				۹۸ خرداد ۲۵	۹۸ خرداد ۲۵	خانم حقیقی	تامین منابع مالی و پشتیبانی برنامه و تنظیم صورت های مالی	۷
							اجرا	A2
				۹۸ تیر ۶	۹۸ تیر ۵	گروه مدرسین	تهیه و تنظیم محتواهای علمی دوره	۸
				۹۸ تیر ۲۳	۹۸ تیر ۱۰	گروه مدرسین	تدریس عملی و نظری مباحث کاربردی	۹
				۹۸ شهریور ۲۹	۹۸ شهریور ۲۸	معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی	طراحی و تنظیم فرم های گواهی برای مدرسین و شرکت کنندگان	۱۰
				۹۸ مهر ۱۲	۹۸ مهر ۱۰	خانم جعفری	صدور گواهی شرکت کنندگان و مدرسین	۱۱
							ارزشیابی و تحقیق	A3
				۹۸ مهر ۱۶	۹۸ مهر ۱۵	دکتر نگهبان	ارزشیابی اثربخشی	۱۲
				۹۸ مهر ۲۰	۹۸ مهر ۱۷	دکتر نگهبان	تحلیل داده ها و گزارش نهایی	۱۳
				۹۸ اذر	۹۸ ابان	دکتر نگهبان	ارائه نتایج در قالب گزارشات، مقالات یا جلسات	۱۴

پایش: بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی

کمیته علمی این برنامه می بایست با هماهنگی معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه با دعوت از چند متخصص علم سنجی صورت پذیریت که در این خصوص در حال هماهنگی لازم هستیم که امید است در اولین روزهای کاری سال ۹۸ با مساعدت های رئیس و معاونین دانشکده برنامه ریزی اجرایی آن صورت پذیرد

برنامه عملیاتی

معاونت فناوری

جدول

6

2-1:

05: هدف اختصاصی : راه اندازی ورژن ۲ سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (نرم افزار ویانا)							
شاخص:انجام شد/ نشد ارائه گزارش نهایی دوره							
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	پایش عملکرد		تجزیه علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	A1
				انجام شد	انجام نشد		
طراحی RFP	بنان زاده - حق دل - زمردیان	۱۵ فروردین	آخر آبان		✓	با تصمیمات جدید معاونت آموزشی، خرید صورت نگرفت	۱
- توضیح موارد RFP با شرکت							
- تایید قابلیت انجام توسط شرکت							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

							تایید قیمت ارائه شده با فناوری اطلاعات عقد قرارداد	
	✓			۱۵ آبان	اول آبان	بنان زاده - حق دل	تحويل سرور به شرکت	۲
	✓			اخر آذر	15 آبان	بنان زاده - حق دل	تحويل گرفتن فاز اول	۳
	✓			۱۵ ديماه	اول ديماه	بنان زاده - حق دل	اتصال به سما	۴
	✓			۱۵ بهمن	۱۵ ديماه	بنان زاده	بار گزاری یکی از رشته های مجازی موجود	۵
	✓			اخر آذر	15 آبان	بنان زاده	تحويل ورژن انگلیسی	۶
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]								

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی معاونت فناوری

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی						
2-1: هدف بینابینی: انتقال دانش علوم پزشکی + تامین زیرساخت توسعه آموزش علوم پزشکی								
شاخص: انجام شد/ نشد ارائه گزارش نهایی دوره			05: هدف اختصاصی: استفاده از سامانه LMS (دانشگاه علوم پزشکی مجازی) نوید برای حداقل 1 دوره					
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت	
	انجام نشد	انجام شد						
							A1	
		✓		آخر شهریور	فروردین ۹۷	بنان زاده - حق دل	دریافت مجوز اتصال به سامانه نوید	۱
اشکال در سیستم نوید	✓			آخر مهر	اول شهریور	حق دل	اتصال به نرم افزار adobe connect	۲
		✓		آخر آذر	اول شهریور	بنان زاده- حق دل	تایید اتصال به سما	۳
		✓		۱۵ بهمن	اول مهر	بنان زاده	بارگزاری یکی از رشته های مجازی موجود	۴
		✓		۱۵ بهمن	اول مهر	بنان زاده	آموزش به کاربران تهیه Help	۵
		✓		آخر بهمن	اثر دی	بنان زاده	پایش و ارزشیابی	۶
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]								

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی معاونت فناوری

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور				هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی			
هدف ۱-۲: بینا-بینی: انتقال دانش علوم پزشکی + تامین زیرساخت توسعه آموزش علوم پزشکی							
شاخص: انجام شد/ نشد ارائه گزارش نهایی دوره تا پایان شهریور ۹۷				هدف اختصاصی: برگزاری آزمونهای الکترونیکی مبتنی بر درخواست گروهها و دانشکده ها در طول سال			
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A1	بررسی مراحل قبل از اجرای آزمون	مهندس رستمی - مهندس بنان زاده	فروردین ۹۷	اسفند ۹۷			
۱	تعیین زمان و اولویت درخواست ها جهت برگزاری آزمون	مهندس رستمی				✓	
۲	اخذ فایل اکسل سوالات و اسامی از دانشکده ها و گروههای آموزشی طبق قالب استاندارد نرم افزار آزمون ساز	مهندس رستمی				✓	
۳	بررسی فایل های اکسل ارسال شده از طرف دانشکده ها و گروهها	مهندس رستمی - کارشناس مسئول واحد درخواست دهنده				✓	
۴	ورود سوالات و اسامی با قالب فایل اکسل به بانک سوالات و بانک اسامی نرم افزار آزمون ساز	مهندس رستمی - کارشناس مسئول واحد درخواست دهنده				✓	
۵	تعریف آزمون با توجه به فرم درخواست ارسال شده از طرف گروهها و دانشکده ها	مهندس رستمی				✓	
۶	ایجاد سطح دسترسی و آزمون تستی جهت بررسی سوالات برای استاد مربوطه	مهندس رستمی				✓	
۷	اخذ تاییدیه صحت آزمون از استاد مربوطه	مهندس رستمی				✓	
A2	بررسی مراحل حین اجرای آزمون	مهندس رستمی	فروردین ۹۷	اسفند ۹۷			
۹	هماهنگی واحد درخواست دهنده آزمون با مسئول ایستگاه برگزاری آزمون	کارشناس مسئول واحد درخواست دهنده				✓	
۱۰	برگزاری آزمون در تاریخ مقرر توسط دانشکده ها با همکاری دانشکده مجازی	مهندس رستمی				✓	
۱۱	پشتیبانی فنی در زمان اجرای آزمون به صورت حضوری و غیر حضوری	مهندس رستمی				✓	
A3	بررسی مراحل پس از اجرای آزمون	مهندس رستمی	فروردین ۹۷	اسفند ۹۷			
۱۴	اخذ گزارش نتایج پس از برگزاری آزمون و ارسال به واحد درخواست دهنده	مهندس رستمی				✓	

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

۱۵	مهندس رستمی	✓				مهندس رستمی	۱۵	اخذ تحلیل آزمون پس از برگزاری آزمون و ارسال به واحد درخواست دهنده
A4				اسفند ۹۷	فروردین ۹۷			افزایش تعداد آزمونهای الکترونیکی
۱۶	مسئولین مرکز	✓						برگزاری جلسه با معاونت آموزشی دانشگاه
۱۷	مهندس رستمی- مهندس بنان زاده	✓						تعیین زمان جهت ارائه نرم افزار به گروههای مختلف
۱۸	مهندس رستمی- مهندس بنان زاده	✓						مراجعه حضوری به گروهها و دانشکده ها جهت معرفی و ارائه نرم افزار آزمون ساز
۱۹	مهندس رستمی- مهندس بنان زاده	✓						پاسخگویی به سوالات و پیگیری پیشنهادات اساتید گروهها

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی معاونت فناوری

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی						
2: هدف بینا-بینی: انتقال دانش علوم پزشکی + تامین زیرساخت توسعه آموزش علوم پزشکی								
شاخص: انجام شد/ نشد ارائه گزارش نهایی دوره				05: هدف اختصاصی: طراحی نسخه جدید بانک نمونه های بالینی مبتنی بر فناوری های نوین نرم افزاری و با رویکرد پویاسازی اجزاء بانک				
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	
					انجام شد	انجام نشد		
A1	نیازسنجی و تعیین شرکت	مهندس عباس نیا	پایان بهار ۹۸					
۱	بررسی نواقص طرح موجود	مهندس عباس نیا - مهندس زمردیان - دکتر مهرابی				✓		
۲	نوشتن طرح جهت ارایه به شرکت های پیمانکار واجد شرایط	مهندس عباس نیا - مهندس زمردیان - دکتر مهرابی				✓		
۳	مصاحبه با شرکت های پیمانکار و دریافت پروپوزال پیمانکاران	خانم مهندس بنان زاده - مهندس عباس نیا - مهندس زمردیان				✓		
۴	نتیجه گیری و تعیین شرکت های پیمانکار جهت مناقصه	دانشکده مجازی				✓	به دلیل عدم برگزاری نشست دانشکده ها	
۵	برگزاری مناقصه و عقد قرارداد	امور قراردادهای و مرکز فناوری اطلاعات						
A2	فاز اول: طراحی اولیه	دانشکده مجازی	پایان بهار ۹۸					
۹	بررسی پروپوزال ارائه شده از پیمانکار منتخب	مهندس عباس نیا - مهندس زمردیان						
۱۰	مستند سازی بخش های مدیریتی سامانه	شرکت منتخب - دانشکده مجازی						
۱۱	طراحی WireFrame توسط شرکت	شرکت منتخب						
۱۲	بررسی و نهایی کردن WireFrame پیشنهادی توسط دانشکده	شرکت منتخب - دانشکده مجازی						
۱۳	مستندسازی نهایی پروپوزال و ... جهت اجرای فاز دوم	شرکت منتخب - دانشکده مجازی						
A3	فاز دوم: اجرای برنامه نویسی سامانه	شرکت منتخب	پایان بهار ۹۸					
۱۴	برنامه نویسی سامانه توسط شرکت پیمانکار	شرکت منتخب						
۱۵	بررسی هر بخش پس اتمام کامل	مهندس عباس نیا - دانشکده مجازی						
۱۶	بررسی نهایی جهت تسویه حساب با شرکت پیمانکار	دانشکده مجازی						
A3	فاز سوم: پیگیری های وزارت خانه	دکتر فرخی						
۱۷	امکان سنجی ارایه در سطح کشور							

پایش: [ابیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی معاونت فناوری

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی					
2-: هدف بینا-بینی: انتقال دانش علوم پزشکی + تامین زیرساخت توسعه آموزش علوم پزشکی							
شاخص: انجام شد/ نشد ارائه گزارش نهایی دوره				05: هدف اختصاصی: توسعه و ترویج استفاده از فناوری VR به مقدار حداقل یک پروژه در سال ۹۷			
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		
					انجام شد	انجام نشد	
A1		درخواست خرید تجهیزات مورد نیاز				تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	
۱	بررسی بازار تجهیزات	مهندس زمردیان - مهندس عباس نیا	مرداد ۹۷	مرداد ۹۷			
۲	درخواست خرید تجهیزات	معاونت آموزشی				✓	
۳	تحویل تجهیزات	مهندس زمردیان - مهندس عباس نیا				✓	خرید تجهیزات منوط به پروژه شد
A2		سناریو و پیاده سازی					
۴	سناریو	گروه تولید محتوا - استاد مربوطه					
۵	تعیین شرکت	مهندس زمردیان - مهندس عباس نیا					
۶	برآورد نیازها	گروه تولید محتوا - استاد مربوطه					
۷	عقد قرارداد	دانشکده مجازی					
۸	تحویل محصول	شرکت منتخب					
۹	عیب یابی	گروه تولید محتوا - استاد مربوطه - مهندس زمردیان - مهندس عباس نیا					
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

جدول برنامه عملیاتی معاونت فناوری

سیاست: گسترش آموزش های از راه دور		G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی					
2-: هدف بینا-بینی: انتقال دانش علوم پزشکی + تامین زیرساخت توسعه آموزش علوم پزشکی							5: هدف اختصاصی: توسعه فرایند بارگزاری فیلم ها در سامانه
شاخص: انجام شد/ نشد ارائه گزارش نهایی دوره							
تجزیه و تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	پایش عملکرد		بودجه مورد نیاز	پایان	شروع	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شرح فعالیت
	انجام شد	انجام نشد					
عدم بودجه و تغییر در روال وب سایت های دانشگاه	✓						A1 تامین بودجه مورد نیاز
		✓		پایان ۹۷	نیمه شهریور ۹۷		A2 تسهیل و تسریع
عدم وجود تجهیزات	✓						۱ تهیه زیرساخت های فناوری (افزایش توان سرور)
		✓					۲ تسهیل در روند بارگزاری فیلم
گروه ها به صورت نقدی فعالیت می کنند.		✓					۳ تهیه لیست گروه های فیلم برداری همکار
		✓		پایان ۹۷	نیمه شهریور ۹۷		A3 بارگزاری فیلم ها
		✓					۴ بازبینی و بازخورد به تولید کنندگان
		✓					۵ تهیه توضیحات متنی، کاور فیلم و ...
		✓					۶ بارگزاری اطلاعات
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]							

برنامه عملیاتی

معاونت مالی و پشتیبانی

11

1-1: هدف بینابینی: انتقال دانش یادگیری الکترونیکی علوم پزشکی

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

O1: افزایش درآمد دانشکده مجازی - قطب علمی آموزش الکترونیکی		شاخص: افزایش درآمد به میزان ۲۰٪			
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	پایش عملکرد	
				انجام شد	انجام نشد
A1	تعیین راهکارهای افزایش درآمد دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی				
A1-1	برگزاری جلسه هم اندیشی جهت ارائه راهکارهای افزایش درآمد دانشکده مجازی با معاونین و کارشناسان مرکز	تیرماه ۹۷	تیرماه ۹۷	✓	
A1-2	استخراج لیست راهکارهای افزایش درآمد	تیرماه ۹۷	تیرماه ۹۷	✓	
A۲	اجرای راهکارهای افزایش درآمد از طریق فروش سی دیهای آموزش بیماران				
A2-1	تهیه بروشورهای معرفی سی دیهای آموزش بیماران	شهریور ۹۷	اسفند ۹۷	✓	
A2-۲	مکاتبه با بیمارستانها و انجمنهای بیماران و ارسال لیست سی دیهای موجود	شهریور ۹۷	شهریور ۹۷	✓	
A2-3	مراجعه حضوری به مراکز و ارائه توضیحات لازم و تحویل نمونه ای از سی دیها	مهر ۹۷	اسفند ۹۷	✓	
A2-4	پیگیری جهت اخذ کتبی سفارشات	مهر ۹۷	اسفند ۹۷	✓	
A2-5	ارسال سفارشات به مراکز	مهر ۹۷	اسفند ۹۷		علیرغم مکاتبه و مراجعه حضوری به بیمارستانها بدلیل لزوم پرداخت هزینه سی دی توسط بیماران، استقبال چندانی نگردید و تنها بیمارستان حافظ متقاضی درخواست سی دی گردید
A2-6	پیگیری فروش و اخذ سفارش جدید	مهر ۹۷	اسفند ۹۷		
A2-7	انجام تسویه حساب مالی	مهر ۹۷	اسفند ۹۷		

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

جدول برنامه عملیاتی معاونت مالی و پشتیبانی

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی	سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت
I-1: هدف بینابینی: تامین زیر ساخت دانشکده مجازی	
O1: افزایش درآمد دانشکده مجازی - قطب علمی آموزش الکترونیکی	
شاخص: افزایش درآمد به میزان ۲۰٪	

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A3	اجرای راهکارهای افزایش درآمد از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی / نرم افزارها						
A3-1	تعیین عناوین کلاسهای آموزشی به همراه زمان برگزاری	خرداد ۹۷	اسفند ۹۷		✓		
A3-2	اطلاع رسانی و ثبت نام کلاسهای آموزشی	خرداد ۹۷	اسفند ۹۷		✓		
A3-3	برگزاری کلاسهای آموزشی	خرداد ۹۷	اسفند ۹۷		✓		
A4-4	انجام تسویه حساب مالی	خرداد ۹۷	اسفند ۹۷		✓		
A4	اجرای راهکارهای افزایش درآمد از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی یادگیری الکترونیکی جهت ارگانهای مختلف						
A4-1	برگزاری جلسه با ارگانهای مختلف جهت اعلام آمادگی برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی	مهر ۹۷	اسفند ۹۷		✓		
A4-2	تعیین عناوین کلاسهای آموزشی به همراه زمان برگزاری	مهر ۹۷	اسفند ۹۷				جلسه با پژوهشکده معلم تشکیل و یک دوره آشنایی با یادگیری الکترونیکی در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۵ برگزار گردید و برگزاری دوره فلوشیپ جهت دبیران آموزش و پرورش به سال ۹۸ موکول گردید
A4-3	اطلاع رسانی و ثبت نام دوره های آموزشی	مهر ۹۷	اسفند ۹۷				
A4-4	برگزاری کلاسهای آموزشی	مهر ۹۷	اسفند ۹۷				
A4-5	انجام تسویه حساب مالی	مهر ۹۷	اسفند ۹۷				

پایش: آبیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی

جدول برنامه عملیاتی معاونت مالی و پشتیبانی

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی	سیاست: کاربری فناوری اطلاعات در فرایندهای آموزشی
1-: هدف بینابینی: کاربری دانش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی	
O2: صرفه جویی و کاهش هزینه های دانشکده مجازی-قطب علمی آموزش الکترونیکی	
شاخص: کاهش هزینه به میزان ۳۰٪	

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	
A1	تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی در دانشکده و همکاری با کمیته اقتصاد مقاومتی						
A1-1	بررسی و استخراج راهکارهای اجرایی کاهش هزینه	فروردین ۹۷	اسفند ۹۷		✓		
A1-2	تلاش در برگزاری دوره ها به شیوه های غیر حضوری	فروردین ۹۷	اسفند ۹۷		✓		*برگزاری بیستمین فلوشیپ کشوری یادگیری الکترونیکی ب شیوه کاملا غیرحضوری * برگزاری نشست کلان منطقه ۵ به شکل وینار

پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]

جدول برنامه عملیاتی معاونت مالی و پشتیبانی

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی		سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت					
1-1: هدف بینابینی: تامین زیر ساخت دانشکده مجازی							
O3: تامین نیروی انسانی و ردیفهای شغلی دانشکده مجازی - قطب علمی آموزش الکترونیکی		شاخص: انجام شد/انجام نشد * تعداد نیروهای درخواست شده/تعداد نیروهای جذب شده					
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف
					انجام شد	انجام نشد	

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

							پیگیری مصوب شدن چارت تشکیلات دانشکده مجازی	A1
		✓		اسفند ۹۷	بهمن ماه ۹۷	خانم حقیقی	تشکیل جلسه دانشکده مجازی با معاون توسعه دانشگاه و مدیر اداره تشکیلات جهت بیان ضرورت و تسریع در تصویب چارت دانشکده مجازی	A1-1
		✓		اسفند ۹۷	بهمن ماه ۹۷	خانم حقیقی	پیگیری مکاتبه مدیر تشکیلات با وزارتخانه و درخواست تسریع در روند تصویب چارت تشکیلات دانشکده مجازی	A1-2
						خانم حقیقی	تشکیل جلسه شورای گسترش	A1-3
							پیگیری جذب نیروهای طرحی و قراردادی مورد نیاز دانشکده مجازی	A2
		✓		اسفند ۹۷	اردیبهشت ۹۷	خانم حقیقی	مکاتبه با معاونت آموزشی و درخواست نیروهای طرحی یا قراردادی	A2-1
		✓		شهریور ۹۷	اردیبهشت ۹۷	خانم حقیقی	پیگیری مکاتبه معاونت آموزشی با مدیریت توسعه منابع انسانی در خصوص جذب نیروهای مورد نیاز	A2-2
		✓		اسفند ۹۷	شهریور ۹۷	خانم حقیقی	پیگیری صدور ابلاغ نیروهای درخواستی از مدیریت مدیریت توسعه منابع انسانی	A2-3
پایش: [بیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی]								

جدول برنامه عملیاتی معاونت مالی و پشتیبانی

G: هدف کلی: توسعه کمی و کیفی آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی				سیاست: گسترش آموزش های از راه دور در عرصه آموزش عالی سلامت				
I-1: هدف بینابینی: تامین زیر ساخت دانشکده مجازی								
O3: تامین نیروی انسانی و ردیفهای شغلی دانشکده مجازی - قطب علمی آموزش الکترونیکی				شاخص: انجام شد/انجام نشد * تعداد نیروهای درخواست شده/تعداد نیروهای جذب شده				
شرح فعالیت	نام مسئول اجرا یا پیگیری	شروع	پایان	بودجه مورد نیاز	پایش عملکرد		تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف	
					انجام شد	انجام نشد		

برنامه عملیاتی دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷

							پیگیری عقد قرارداد نیروی انسانی دانشکده مجازی	A3
		✓		اسفند ۹۷	آبانماه ۹۷	خانم حقیقی	ارسال درخواست تمدید قرارداد نیروی انسانی	A3-1
		✓		اسفند ۹۷	آبانماه ۹۷	مهندس زمردیان	ثبت درخواست قرارداد در سامانه mkr	A3-2
		✓		اسفند ۹۷	آذرماه ۹۷	خانم حقیقی مهندس زمردیان	پیگیری برگزاری مناقصه جهت عقد قرارداد با شرکت منتخب	A3-3
		✓		اسفند ۹۷	دیماه ۹۷	خانم حقیقی	عقد قرارداد نیروی انسانی با شرکت منتخب	A3-4
							پیگیری تبدیل وضعیت ۶ نیروی انسانی دانشکده مجازی	A4
		✓		اسفند ۹۷	بهمن ۹۷	خانم حقیقی	تشکیل جلسه دانشکده مجازی با معاون توسعه دانشگاه و مدیر منابع انسانی و درخواست تبدیل وضعیت نیروهای دانشکده مجازی	A4-1
		✓		شهریور ۹۷	اردیبهشت ۹۷	خانم حقیقی	مکاتبه با مدیر منابع انسانی جهت اخذ مجوز استخدام شرکتی دانشکده مجازی پیرو جلسه فوق الذکر	A4-2
		✓		اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	خانم حقیقی	پیگیری درخواست مجوز استخدام نیروی انسانی دانشکده مجازی از طریق مدیر منابع انسانی به وزارتخانه	A4-3
پایش: آبیان خلاصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی								